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2017年十件实事进展情况

截至12月17日，各项实事办理情况如下：
一、促进教育均衡发展，建成县直幼儿园和农村寄宿制小学12所，开工建设县委党校、县第一初中分校、民权高中新校区。

（一）开工建设县委党校。

责任单位：县委党校

进展情况：1-7#楼、9-13＃楼正在进行基础设施建设。8#楼已封顶。
（二）建成县直幼儿园和农村寄宿制小学12所，开工建设县第一初中分校、民权高中新校区。

责任单位：县教体局

进展情况：民权县幼儿园建设项目，选址位于科研路南侧，博爱路西侧，占地面积35.2亩，项目总投资13000万元，建设幼儿生活用房、服务用房、供应房、餐厅、教辅用房等。目前，3栋教学楼已封顶，下余1栋正在进行主体施工。

2017年投入资金3740万元，建成农村寄宿制学校12所。目前，已全部建设完成。

第一初级中学分校项目。土地征收已完成。

民权县高级中学新校区建设项目。图纸设计已完成，正在进行土地征收工作。

二、提升医疗服务能力，调整县城卫生医疗机构布局，开工建设新疾控中心、残疾人康复中心，启动中医院搬迁工作，力争再引进2～3家二级以上专科医院。

责任单位：县卫计委、县残联

进展情况：

调整县城卫生医疗机构布局:已召开调整布局座谈会，制定了《民权县城区医疗卫生机构整合方案（草案）》，正在征求有关部门的意见和建议。

新疾控中心:项目主体已封顶，资金投入已经完成380多万元。
残疾人康复中心:目前，项目用地已经清障完毕，鸟瞰图已制作完成，招标公告已发布，预计于本月底开工建设。

    中医院搬迁工作情况:目前，正在进行选址、建设规划设计和立项工作。

计划引进专科医院情况:
（一）骨科医院

功能定位：设有病床100张，二级专科民营医院。

规划区域：义乌批发市场东南区域

（二）中科安氏儿童专科医院

中科安氏儿童专科医院是一所具有独立法人资格的非营利性专科医院。医院选址位于电力大道南段，按照二级医院要求设置。建设门诊楼5000平方米，住院部20000平方米，设置床位200张。目前正在进行图纸设计，设置审批工作。

三、改善城区水生态环境，贯通东区水系及两岸景观工程，实施民生河、清水河清淤及两岸景观改造。

责任单位：县城管执法局

进展情况：开展生态城市建设及水系综合治理项目，清水河、民生河、东区水系已全面开始征地拆迁。截至12月17日协议签订数：大沙河397户，清水河549户，民生河860户;房屋已拆迁数：大沙河397户，清水河450户，民生河698户。民生河清表11120平方，新生河及时抽排污水，每日平均抽排600立方。

四、提升供水和污水处理能力，开工建设第三水厂、第二污水处理厂和北关镇、孙六镇污水处理厂。

责任单位：县住建局、北关镇、孙六镇

进展情况：第三水厂已完成了厂区初步设计评审和定位放线，综合楼、附属用房、围墙设计方案完成，厂区临建已完成，取水部分和输水部分的管线定位规划部门已审核方案，正在进行优化设计，厂区清水池、沉淀池土方已开挖;东区污水处理厂选址、征地和图纸设计已完成，正在进行地质勘探;北关镇污水处理厂实施方案及施工图纸已完成，定位已完成；孙六镇污水处理厂场地已平整，部分建材已进场，正在进行围墙施工。

五、提升城区绿化水平，开工建设西湖公园、槐园、绿洲公园3个公园和10个街头绿地游园，提升改造庄子广场等绿地公园，高标准绿化和平路、庄周大道东段、中山大道北段。

责任单位：县公园绿地管护中心、县住建局

进展情况：(一)西湖公园红线规划已标注，正准备启动拆迁;槐园项目，清理、外运表层垃圾及完成的区域土方运输已完成，正在整理微地形;绿洲公园正在实施拆迁。

 (二)绿地建设（富民大道/建业路、冰熊大道/中山大道、人民路东延/东外环、档案馆绿地）：已全部完成。
 (三)庄子广场升级改造工程：已全部完成。
 (四)庄周大道东段已完成8个分流岛及分隔带绿化施工，道路南侧地形整修及绿化已基本完成；和平路已完成5个分流岛及分隔带绿化施工，双侧11米绿化带南侧部分正在铺设电力埋管及地形整修；中山大道北段正在进行深化设计、铺设电力埋管及地形整修。

六、完善城区路网，开工建设向阳路、淮海路、庄周大道西延、博爱路北延、迎宾大道南扩北延5条主干道路，改造提升老城区道路3条。

责任单位：县交通运输局、县住建局、县公路局

进展情况：向阳路拆迁40户已全部签订拆迁协议，房屋拆除工作正在进行中;淮海路、博爱路北延清点丈量已完成，正在申请补偿资金工作;迎宾大道南扩北延，已规划设计完成图纸，确定红线范围，正在进行前期摸底调查;凯旋路、消防北路南延已完成放线定界、摸底调查工作。

七、实施大棚户区改造工程，完成5639户、126.4万平方米征收任务，建设保障房30万平方米，安置群众4100户。

责任单位：县规划办、县住建局、绿洲街道、南华街道

进展情况：（一）大棚户区改造工程：
东沙河区域棚户区改造项目总投资20.36亿元，计划征收3342户。目前已完成信息采集,已完成拆迁1813户。
农场区域棚户区改造项目总投资3.03亿元，计划征收397户，计划货币化安置800套。目前,该项目已拆迁完成，回购协议已签订。

（二）基本建成公租房进展情况  

祥和二期公租房项目位于我县南环路南侧，江山大道东侧，上海路西侧，花伯路北侧，13栋，600套。目前，该项目主体已验收,路、水、电、燃气已通，电梯正在安装。祥和三期公租房项目位于民权县南环路南侧，江山大道东侧，上海路西侧，花伯路北侧，总建筑面积30000平方米，8栋，600套，投资4500万元。目前,项目主体基本竣工,门窗安装基本完成，室外基础设施正在施工。
（三）新增公租房分配进展情况 

产业集聚区公租房项目位于我县产业集聚区内，工业大道以北，18幢，270套。目前，项目已达到入住条件，预分配已完成。
民权县公租房建设项目位于产业集聚区内，工业大道以南，8幢，850套。目前，该项目已达到入住条件，预分配已完成。

八、加强农业基础设施建设，新打机井1602眼，疏浚沟渠80公里，修建桥涵343座，新建农村道路97公里。

责任单位：县委农办、县发展改革委、县国土资源局、县水利局、县交通运输局，各乡（镇、街道办）

进展情况：

县委农办:目前已全部完成建设任务并通过市级竣工验收。
发改委：目前已全部完成建设任务。
国土局：新打机井168眼（已完成），疏浚清淤沟渠1026米（已超额完成），新建农桥1个，新修道路20公里。剩余工程正在积极施工中。

水利局:(1)2017年度农田水利项目县建设项目

规划新打机井186眼，疏浚沟渠2.6公里，修建桥涵15座，新建农村道路3.2公里。目前已全部完成建设任务。
(2)贫困村农用机井建设项目

计划新打机井590眼。目前已全部完成建设任务。

(3)2017年水库移民工程

预计新打机井68眼，新建农村道路6.8公里（以批复文件为准）。工程设计已完成，正组织设计评审。

交通运输局:新建农村公路97公里，正在施工。
九、建立城乡环卫一体化工作机制，全县所有行政村建成垃圾收集转运设施、建立清扫保洁机制，试点村建成污水处理设施。

责任单位：县委农办、县城管执法局、县住建局、各乡（镇、街道办）

进展情况：目前，已制定详细的城乡环卫一体化工作机制实施方案，城乡环卫市场一体化项目招标公告已公示，11月中旬开标并开始逐步实施。

全县共整合各类资金4685万元，共粉刷墙体30.2万平方米；硬化道路80.6万余平方米；完成绿化面积24.1万平方米；更换安装路灯5841余盏；建成垃圾转运站21个；建成污水处理厂6座；建设文化体育广场183个；改造卫生厕所12446户。全县城乡环卫一体化项目已开标并实施，目前已建成垃圾转运站点75个，其中收集点（箱）65个，中转站10座。所有乡镇政府所在地已全部建有垃圾收集转运设施，建立清扫保洁机制。孙六镇、庄子镇、程庄镇、双塔镇、北关镇、花园乡、绿洲街道办事处6个乡镇1个办事处已率先开展城乡环卫一体化试点，全县529个行政村，共配备保洁员2803人。目前，已建成达标村238个，示范村106个。

今年在庄子镇建设污水处理厂一座，目前已完成并运行。

十、构建立体化“平安联防”体系，新增监控布点1308个、视频监控探头1991个，新建“蓝天卫士”视频监控系统。

责任单位：县委政法委、县公安局、县移动公司、县环保局、县农牧局、县城管执法局

进展情况：一是新增监控布点原为1308个，视频监控探头原为1991个，经过实地勘查和论证，目前已调整为新增监控布点1224个（其中城区341个、农村地区883个）、新增视频探头2309个（其中城区1292个、农村地区1017个），布点和视频的布局较以前更加科学合理；二是制定了《民权县视频监控扩建新增工作实施方案》，目前该方案已印发到各乡镇、（街道办）及县直有关单位。三是组织召开了全县视频监控扩建新增工作会议（2017年7月12日），对全县视频监控建设工作进行了深入动员，对视频建设任务进行了分配，目前，各承担建设任务的单位和部门，正按照会议和方案要求开展建设工作。

	本期报：县委、县人大、县政府、县政协领导
发：县直有关单位
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