

# 民权县脱贫攻坚指挥部办公室文件

民脱指督〔2021〕1号

## 关于对2020年度统筹整合资金项目进行绩效监控、自评、部门抽评及县重点抽评工作的通知

各乡镇、县直各有关单位：

根据河南省财政厅、河南省扶贫开发办公室、河南省发展和改革委员会《关于印发河南省扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（豫财农〔2018〕130号）文件精神，为认真督导做好扶贫资金项目资金绩效自评工作，依据财政部等六部委印发的《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办〔2019〕68号）要求，对我县2020年度扶贫资金项目全面开展监控、自评、部门抽评和县重点评价，现将有关要求通知如下：

一、评价范围：《民权县2020年度统筹整合涉农资金调整实施方案》安排的所有项目资金。

二、检查方式：

1、单位自评：以单个项目（如每条农村道路、每个独立的水利设施、每个单项融资项目）为基础，由所在村委或乡镇进行自

评（结合实施部门），完善项目绩效申报表、审核表，填写运行监控表、自评表，并写出自评报告。

2、部门抽评：主管部门按项目数量覆盖面不低于 10%进行抽评，填写评价表、并写出抽评报告。

3、县脱贫攻坚指挥部抽调财政、扶贫、审核等部门专家，实行重点抽查，必要时进行实地核查，强化结果运用。

三、时间安排：2021年3月1日-3月31日。

四、结果运用：单位绩效自评、监控检查结果将作为单位扶贫年度考核和评先依据。

特此通知。

民权县脱贫攻坚指挥部办公室

2021年2月25日

附件 1:

## 民权县 2020 年度统筹整合资金项目绩效监控、自评、 部门抽评和县重点评价方案

为确保 2020 年度民权县绩效评价工作顺利进行，根据河南省财政厅、河南省扶贫开发办公室、河南省发展和改革委员会《关于印发河南省扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（豫财农〔2018〕130 号），以及财政部等 6 部委印发的《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》，特制定本方案。

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循目标导向、分工负责、全程跟踪、注重实效的原则，强化资金使用部门和单位的绩效管理主体责任，实行内部管理和外部监管相结合，对 2020 年度统筹整合资金实施全过程绩效管理，全面促进脱贫质量和减贫效果提升，确保全县年度工作目标任务的圆满完成。

### 二、绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性。

### 三、评价内容

2020 年度实施的各项脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金实施的各个项目。

### 三、时间安排和抽查评估方式

#### 1. 检查评估时间安排。

①2021 年 3 月 1 日至 10 日，各乡镇和各有关单位对本单位承担的脱贫攻坚项目实施情况、资金使用情况进行自评，对照已止报的 2020 年所有扶贫项目绩效目标，根据绩效目标的实现程度，逐一填报项目绩效监控表、自评表。

②2021 年 3 月 11 日至 20 日，主管部门汇总本部门所辖项目，材料抽查及项目现场抽查等方式，对单位自评的真实性、准确性进行检查，其中：工程建设类项目重点围绕资金到位、项目完成、招标投标、覆盖人群（特别是贫困人口）、生态影响、群众满意度等方面抽查；产业发展类项目重点围绕资金到位、贫困人口增收、产业见效预期、贫困户参与数量、集体经济收入、带贫益贫机制等方面抽查；到户补助类项目重点围绕资金到位、贫困户直接受益、发展能力提升、生活条件改善、群众满意度等方面抽查。抽查项目覆盖率不低于 10%。

③2021 年 3 月 21 日至 31 日，县脱贫攻坚指挥部办公室抽调财政、扶贫等部门人员，组成重点项目评价组。

评估组对相关单位进行抽查，具体时间由各组联络员与相关单位联系确定。

#### 2. 检查评估方式。在调阅各单位自评、监控工作报告、表格

的基础上，以实地走访、现场踏勘为主，进行专项检查评价。

#### 四、工作要求

1. **高度重视。**本次绩效自评工作是根据财政部、省财政厅相关文件要求进行的，事关今后上级部门对我县扶贫资金安排，务必高度重视。

2. **充分准备。**各被抽查单位要此次绩效抽评为契机，围绕抽评主题，总结回顾年度绩效评价目标进展情况，对实施情况进行绩效分析，查找存在问题，为制定及落实本系统本单位绩效管理规划、全面推进各项目标的落实打好基础。要根据检查评估组的要求和安排，认真准备各项迎检工作，及时、全面、准确地提供印证材料、项目清单等辅证材料，确保检查工作顺利进行。

3. **精密组织。**检查评估组要加强与被抽查单位的联系，合理安排检查时间，结合目标实施情况，采用多种形式、深入实际检查年度目标任务的进展情况；各检查评估组成员要明确分工、密切合作，提高检查工作效率和质量。

4. **严明纪律。**评估组要坚持实事求是、客观公正的原则，对照检查内容，认真检查评估，防止形式主义。各被抽查单位要正确对待检查工作，积极配合检查评估组工作，客观、真实、全面地反映年度绩效目标的实际进展和绩效情况，不得弄虚作假。要严格执行中央八项规定，严格遵守各项廉政纪律。

5. **强化管理。**各单位对照绩效自评要求，将相关印证资料，包括设计报告、批复文件、资金文件、招投标资料、相关合同、验收资料等收集归档备查。

附件 2:

## 重点检查评估组成员

组 长: 包 强 财政局党组成员、主任科员  
副 组 长: 尤世清 扶贫办副主任  
 陈培林 财政局副主任科员、农财股长  
成 员: 张亚萍 财政局农财股副股长  
 刘 冬 财政局财政监督股股长  
 吕鲁豫 扶贫办副主任科员、扶贫股股长

联系人: 张亚萍 联系电话: 13837057509

吕鲁豫 联系电话: 13937053399

# 民权县 2020 年统筹整合资金绩效项目管理 重点抽评报告

根据《河南省财政厅关于做好 2020 年扶贫项目资金绩效管理有关工作的通知》（豫财效〔2020〕3 号）、《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35 号）和《河南省扶贫项目资金绩效管理办法》（豫财农〔2018〕130 号），以及财政部等 6 部委印发的《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农〔2019〕68 号），县脱贫攻坚指挥部办公室在各单位、各乡镇对 2020 年度民权县扶贫资金项目绩效自评基础上，对重点项目进行了抽评。现将重点抽评情况报告如下：

## 一、基本情况

民权县 2020 年统筹整合财政涉农资金总规模为 41500 万元，共安排 3 大类扶贫项目计 101 个。根据工作实际情况，本次经讨论共重点抽查重点项目 3 类 13 个，涉及项目资金数额 18681.5 万元，占统筹整合资金总额比重 45%。具体情况如下表：

**2020 年度统筹整合资金绩效考评项目抽查况统计表**

序号	扶贫项目类别	抽查项目 个数	管理单位	金额（万元）	备注
1	2020 年农村道路	3	交通局	6891.6	
2	雨露计划培训	1	扶贫办	539.5	
3	农村饮水安全	2	水利局	1190	
4	产业扶贫冷库	5	农业农村局	1863	
5	产业扶贫融资项目	2	农业农村局	7947	
	合计	13		18681.5	

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

根据财政部《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《民权县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（民政〔2017〕37号）、《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农〔2019〕68号）、《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）等文件的相关要求，通过绩效评价，提出进一步加强扶贫资金规范使用和管理的建议及措施，促进扶贫资金有效使用，推进扶贫资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

**绩效评价原则：**公开、公平、公正和综合分析原则。



**评价指标体系：**共性指标依据项目资金的申请、执行、产出指标、效益指标、服务对象满意度方面制定符合项目资金的评价指标；个性指标根据该专项资金的实际情况和具体实施的过程及结果效应，制定符合该专项资金相应的个性指标，最终完善该项目的评价指标体系。

**评价方法：**检查和评价，采取审阅项目文件、验收资料、查阅账簿凭证、财务资料、实地查看等多种方法，结合该项目自评自查，认真仔细地对民权县 2020 年扶贫统筹整合资金的管理和使用、对统筹整合资金的效益进行客观、真实的检查和评价。

### （三）绩效评价工作过程

1、**成立绩效评价工作小组。**县脱贫攻坚指挥部成立了绩效评价工作小组，抽调了财政局、扶贫办 4 名绩效评价工作经验丰富的工作人员，进行了前期培训和业务指导。

2、**收集相关资料，熟悉掌握相关信息。**在前期准备中，评价小组收集了政策依据、资金办理办法、项目申报和评审办法、指标文件等，并从有关部门、互联网等途径获取相关资料信息，熟悉并了解统筹整合资金的性质和绩效目标。

3、**开发绩效评价框架。**确定绩效目标，明确绩效指标后，根据统筹资金的项目特点进行分析，设计各项扶贫资金的基础数据表，根据基础数据要能反映或计算出评价指标的

原则，确定要取得那些数据。编制好绩效监控、评价指标及打分表、基础数据表。

**4、对各指标进行整理分类、筛选和优化。**针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

**5、与主管单位沟通，对框架达成共识。**认真听取主管单位的意见和建议，对框架进行了修订，最终达成了共识。制定实施方案，合理分解安排任务。

**6、设计问卷调查与访问对象。**框架设计完成后，根据资金特点和群众满意度指标内容设计了“问卷调查”。根据问题，提出了面访对象，面访对象包括项目实施单位工作人员、项目地域公众、村镇干部及农户代表。

**7、确定抽样项目和现场评价对象。**民权县2020年扶贫专项资金总项目单位数101个，总资金额41500万元，实际抽查项目数3类13个，涉及资金额18681.5万元元，占比为45%。

**8、绩效评价实施过程。**召开进场会→下发绩效评价工作方案和基础数据表→收集自评报告及基础数据表→提前通知现场评价对象→按计划现场评价及取证→编制现场评

价工作底稿→实地调研、发放问卷调查→获取现场评价工作回执→整理资料汇总数据→撰写绩效评价报告。

**9、绩效评价的客观性。**抽取的扶贫专项项目及使用的资金的单位，具有代表性。能充分反映扶贫专项资金带来的社会、经济、生态、持续发展等方面的影响。因此，本次绩效评价指标中的项目完成率指标所进行分析评分较为准确客观。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）评分形式

项目的决策从项目资金预算执行落实、绩效指标完成两方面进行评价，参照财政部等6部委自评表设计样式及分值，细化到各项指标，分项目进行核查，得出各项目分值，总再平均后，为全县项目资金分值。

#### （二）项目绩效指标评分

项目的绩效从项目资金执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度4方面进行评价，其中全年预算执行数指标10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分，共计100分。

#### 1、分项目评价

（1）县交通局主管的民权县2020年农村道路建设资金项目（99.5分）

2020年投入建设2020年农村公路建设资金6891.6万元，抽取3个标段道路项目；经查项目招投标规范，内页资料管理较好，群众满意度高。经查3处工地全部完成，效果良好，群众满意度高。

### （2）扶贫办主管的雨露计划培训项目（99.5分）

2020年，投入统筹整合资金539.5万元，对全县2758人建档立卡贫困户中接受中、高等职业教育的2019年秋季、2020年春季学期在校学生，以每人每学期1500元的标准发放补助；短期技能培训贫困人口629人，农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力完成短期技能培训人员进行补贴，补贴金额每人2000元。

资金通过“一卡通”补助到农户，项目执行进度快，群众反映良好，满意度高。

### （3）水利局主管的农村饮水安全项目（99.0分）

该工程2020年计划投资1190万元，用于北关镇、龙塘镇、绿洲街道办事处等19个乡镇办事处规划新打水眼23眼，新购置压力罐11套，新购置消毒设备28套，新购置日监测设备23台，新购置管材30000米。本年度项目工程圆满完成了建设任务，解决了因水源供应不足、供水末端水压不足、高峰期无水可用局面，确保了建档立卡贫困户饮水安全，群众满意率高。抽评中有个别农户反映新危改户未接入水管，本项扣1分。

#### （4）农业农村局主管的扶贫冷库建设项目（95.5分）

新建北关任庄、花园魏楼、龙塘石槽等 10 个乡镇 500 吨库容保鲜冷库 15 座，使用统筹整合资金 1857.76 万元。项目建成后，资产量化后归所在地行政村集体所有，对外租赁经营，采用资产收益模式扶贫，年收益率不低于财政资金的 7%。通过建设冷库储存新鲜蔬菜，带动贫困户发展种植经济作物、加工和保鲜冷储产业。抽查中项目已完成，但多数尚未有企业入驻，且新式制冷机组（二氧化碳制冷）群众反映一旦停电重新启动难，效果不理想，且个别新修冷库闲置，不能充分发挥效益。本项扣 4.5 分。

#### （5）农业农村局主管产业扶贫融资项目（98.5分）

项目计划使用统筹整合资金 7947 万元，融资 9 个乡镇 15894 户贫困户资金投入 9 个经营条件好、发展潜力高的企业，企业每年按不低于银行基准利率的资产收益，补贴给贫困农户，同时项目实施过程中，注重吸纳贫困农户打工就业，实现贫困户工资性增收，脱贫致富。但抽评中发现由于宣传不力，个别农户不知融资带贫企业是谁。本项扣 1.5 分。

### （四）综合评价结论

本项目绩效评价总得分为 98.4 分，说明民权县 2020 年度脱贫攻坚资金项目总体效果较好，项目实施情况较好。扶贫项目资金使用前充分进行了绩效审核、论证，国家扶贫项

目资金绩效化管理制度得到了较好地推广、应用。各项目实施部门对项目及资金做到了绩效目标有效监控。

2020 年度统筹整合资金绩效考评项目抽查分值表

序号	抽贫扶贫项目	抽查得分	平均分	备注
1	农村道路	99.5		
2	雨露计划	99.5		
3	农村饮水安全	99.0		
4	产业扶贫冷库	95.5		
5	产业扶贫融资项目	98.5		
	合计	492	98.4	

#### 四、工作建议

1、**落实项目库制度。**严格按照“村级申报、乡级审核、部门、县级选定”程序入库项目，入库项目加强绩效管理和绩效目标设定，无绩效目标项目不得入项目库。实施项目时从项目库中挑选绩效目标评审分值较高的项目，加强项目从立项到完工过程的项目管理，加强项目实施过程中绩效目标监控，实实在在地促进扶贫工作的开展。

2、**规范扶贫专项资金的监督管理。**严格扶贫专项资金的拨付制度，扶贫项目资金使用管理部门收到资金后，应在3个工作日内将资金拨付项目施工单位，提高资金使用效率，充分发挥扶贫资金效益。同时要求扶贫资金使用单位及时将

结余资金退缴财政，再统筹整合使用，提高扶贫专项资金的使用效率。

3、**健全监督机制。**项目监督检查部门要注重日常监督检查，杜绝走过场，流于形式，造成项目实施达不到要求，对项目的实施进行可行性分析研究，要在制度、机制上不断地完善，以法律法规进行规范考核检查，建立问责长效机制，以达到预期的效果。

4、**加强项目完成后的后续管理。**已完工的项目，应明确后续的管理单位，增强责任感，造福于民，使其发挥社会效益，可持续发展。

5、**加强绩效评价结果运用。**根据此次评价结果，农村扶贫冷库项目个别闲置，配套设施不完善，群众认可率较低，难以发挥项目效益，建议2021年度不再安排。雨露计划、农村公路建设群众认可率高、效益好，建议2021年度安排项目时加大支持力度，满足群众需要。

2021年4月12日

# 民权县统筹整合资金绩效目标抽评表

(2020年度)

项目名称	民权县农村道路建设项目			项目负责人	常 杰			
主管部门	民权县交通局			实施单位	民权县交通局			
资金情况 (万元)		全年预算 数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额 (万元)	5747.07		6891.6	10	119.9	10	
	其中: 财政拨款	5747.07		6891.6	—	119.9	—	
	其它资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标			年初总体目标完成情况综述				
	建设农村产业园区及村组道路硬化70.4公里, 方便贫困村以及周边其它群众生产生活出行安全问题, 改善农村生产生活条件。			项目进展速度快, 群众满意率高, 上底根据实际资金需要规模追加资金1144.53万元。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	公里	20	70.4	70.4	20	
			合格率	10	100	100	10	
		时效指标	完工及时率	10	95	93	10	
			补助标准	10	82万元/公里	82万元/公里	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	缩短出行 时间	8	0.5	0.5	8	
			社会效益 指标	解决出行 难贫困户	8	13257	15257	8
		生态效益 指标	达到环评	8	达到环评	达到环评	8	
			可持续影 响指标	≥ 年	6	≥ 10 年	≥ 10 年	6
		服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	≥ %	10	≥ 95 %	≥ 95 %	9.5
	总 分				99.5			



# 民权县统筹整合资金绩效目标抽评表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年雨露计划培训			项目负责人	吕鲁豫			
主管部门	民权县扶贫办			实施单位	各乡镇			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额(万元)	295		539.5	10	182.9	10	
	其中:财政拨款	295		539.5	—	182.9	—	
	其它资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年初总体目标完成情况综述			
	实施职业教育补贴1300人, 短期技能培训500人				实施职业教育补贴2758人, 短期技能培训629人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	20	1800	3387	20	
			合格率	10	100	100	10	
		质量指标	完工及时率	10	100	100	10	
			补助标准	10	1500-2000	1500-2000	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		8			8	
				8			8	
		社会效益指标	达到环评	8	达到环评	达到环评	8	
			可持续影响指标	≥ 年	6	≥ 2年	≥ 2年	6
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥ %	10	≥ 95 %	≥ 95 %	9.5	
			.....					
	总分						99.5	

# 民权县统筹整合资金绩效目标抽评表

(2020年度)

项目名称		民权县农村饮水安全项目			项目负责人		宋相军		
主管部门		民权县水利局			实施单位		各乡镇		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额 (万元)		690	1190		10	172.5	10
		其中: 财政拨款		690	1190		—	172.5	—
		其它资金					—		—
年度总体目标	年初设定目标				年初总体目标完成情况综述				
	新打水源井及配套7眼, 取水设备启动柜12套, 管网延伸25.691km。				新打水源井及配套7眼、除氟设备10套, 取水设备启动柜12套, 管网延伸25.691km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进	
	产出指标 (50分)	数量指标	村	10	7	7	10		
			农户	10	10997	10997	10		
		质量指标	合格率	10	100	100	10		
			完工及时率	10	100	100	10		
		成本指标	补助标准	10	690	1190	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众健康饮水	8	100	100	8		
		社会效益指标	受益农户	8	72973	72973	7.5		
		生态效益指标	达到环评	8	达到环评	达到环评	8		
	可持续影响指标	≥ 年	6	≥ 15年	≥ 15年	6			
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥ %	10	≥ 95 %	≥ 95 %	9.5		
	总 分						99		

# 民权县统筹整合资金绩效目标抽评表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年产业扶贫冷库项目			项目负责人	户金阁			
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额(万元)	1494.6		1523.9	10	101.96	10	
	其中:财政拨款	1494.6		1523.9	—	101.96	—	
	其它资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年初总体目标完成情况综述			
	新建500吨库容保鲜冷库11座,冷冻保鲜冷库2座。				新建500吨库容保鲜冷库12座,冷冻保鲜冷库3座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	座	10	15	15	10	
			吨	10	7500	7500	10	
		质量指标	合格率	10	100	100	10	
			完工及时率	10	100	100	10	
		成本指标	补助标准	10	117.5	117.5	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困户收入≥元/年/户	8	500	0	4	
			社会效益指标	受益农户	8	85	0	8
		生态效益指标	达到环评	8	达到环评	达到环评	8	
			可持续影响指标	≥年	6	≥5年	≥5年	6
		.....						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥%	10	≥95%	≥95%	9.5	
			.....					
	总分						95.5	

# 民权县统筹整合资金绩效目标抽评表

(2020年度)

项目名称	2020年产业扶贫融资项目			项目负责人	户金阁			
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额 (万元)	6247	7947	10	127.2	10		
	其中: 财政拨款	6247	7947	—	127.2	—		
	其它资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标				年初总体目标完成情况综述			
	融资10个乡镇12494户带贫资金6247万元到9个带贫企业, 企业每年按不低于银行基准利率的资产收益, 补贴给贫困农户。				融资10个乡镇15894户带贫资金7947万元到9个带贫企业, 企业每年按不低于银行基准利率的资产收益, 补贴给贫困农户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	脱贫农户	20	13900	13900	20	
			合格率	10	100	100	10	
		质量指标	完工及时率	10	100	100	10	
			补助标准	10	1000	1000	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带贫四户收入 ≥ 元/年/户	8	500	500	8	
			社会效益指标	受益农户	8	13900	13900	7
		生态效益指标	达到环评	8	达到环评	达到环评	8	
			可持续影响指标	≥ 年	6	≥ 5年	≥ 5年	6
		.....						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥ %	10	≥ 95 %	≥ 95 %	9.5	
	总 分						98.5	

附件4:

## 民权县统筹整合资金绩效运行监控表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年农村道路建设项目			项目负责人	常 杰			
主管部门	民权县交通局			实施单位	民权县交通局			
资金情况 (万元)	类 别			年初预算数	1- 12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额			5747.07	6891.6	119.92		
	其中：财政拨款			5747.07	6891.6	119.92		
	其它资金							
年度总体目标	建设农村产业园区及村组道路硬化70.4公里，方便贫困村以及周边其它群众生产生活出行安全问题，改善农村生产生活条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1- 12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	公里	70.4	70.4	100		
			合格率	100	100	100		
		质量指标	完工率	100	100	100		
			资金额	5747.07	6891.6	6891.6	含支付上年质保金1144.53万元	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	缩短出行	0.5	0.5	0.5		
			社会效益指标	农户出行	13257	15257	15257	连通断头路，出行人口增多
		生态效益指标	达到环评	100	100	100		
			可持续影响指标	≥年	10	10	10	
		.....						
		服务对象满意度指标	≥ %	95	95	95		
	.....							

附件4:

## 民权县统筹整合资金绩效运行监控表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年雨露计划		项目负责人		吕鲁豫			
主管部门	民权县扶贫办		实施单位		民权县扶贫办			
资金情况 (万元)	类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
	年度资金总额				295	539.5	182.88	
	其中:财政拨款				295	539.5	182.88	
	其它资金							
年度总体目标	实施职业教育补贴2758人, 短期技能培训629人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	1800	3387	3387	职业教育补贴人数较大	
			合格率	100	100	100		
		质量指标	完工率	100	100	100		
			资金额	295	539.5	539.5	资金随人数增多而增加	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	达到环评	100	100	100		
			可持续影响指标	≥年	2	2	2	
		.....						
		服务对象满意度指标	≥ %	95	95	95		
	.....							

附件4:

## 民权县统筹整合资金绩效运行监控表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年饮水安全项目		项目负责人		宋相军				
主管部门	民权县水利局		实施单位		民权县水利局				
资金情况 (万元)	类别				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额				690	1190	172.46		
	其中:财政拨款				690	1190	172.46		
	其它资金								
年度总体目标	新打水源井及配套7眼、除氟设备10套,取水设备启动柜12套,管网延伸25.691km。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	村	7	7	7			
			农户	10997	10997	10997			
		质量指标	合格率	100	100	100			
			完工率	100	100	100			
		成本指标	资金额	690	1190	1190	加大支出力度,满足群众需要		
	效益指标	经济效益指标	增加人数	10997	10997	10997			
			社会效益指标	受益农户	72973	72937	72937	连通断头路,出行人口增多	
		生态效益指标	达到环评	100	100	100			
			可持续影响指标	≥年	15	15	15		
		.....	服务对象满意度指标	≥ %	95	95	95		
		.....							

附件4:

## 民权县统筹整合资金绩效运行监控表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年产业扶贫冷库项目			项目负责人	户金阁				
主管部门	民权县农业农村局			实施单位	民权县农业农村局				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额			1494.6	1523.9	101.96			
	其中:财政拨款			1494.6	1523.9	101.96			
	其它资金								
年度总体目标	新建500吨库容保鲜冷库12座, 冷冻保鲜冷库3座。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	座	13	15	15			
			吨	5000	7500	7500			
		质量指标	合格率	100	100	100			
			完工率	100	100	100			
			资金额	1494.6	1523.9	1190	贫困村项目实施积极性高		
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收	500	0	0	项目实施慢, 未能受益		
			社会效益指标	受益农户	850	850	850		
		生态效益指标	达到环评	100	100	100			
			可持续影响指标	≥年	5	5	5		
		.....	服务对象满意度指标	≥ %	95	95	95		
		.....							



附件4:

## 民权县统筹整合资金绩效运行监控表

(2020年度)

项目名称	民权县2020年产业扶贫融资项目			项目负责人	户金阁			
主管部门	民权县农业农村局			实施单位	民权县农业农村局			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
	年度资金总额			6247	7947	127.21		
	其中:财政拨款			6247	7947	127.21		
	其它资金							
年度总体目标	融资10个乡镇15894户带贫资金7947万元到9个带贫企业,企业每年按不低于银行基准利率的资产收益,补贴给贫困农户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	受益农户	13900	13900	13900		
			合格率	100	100	100		
		质量指标	完工率	100	100	100		
			资金额	6247	7947	7947	贫困村项目实施积极性高	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收	500	500	500	项目实施慢,未能受益	
			受益农户	13900	13900	13900		
		社会效益指标	达到环评	100	100	100		
			≥年	5	5	5		
		生态效益指标	≥ %	95	95	95		
			.....					
	服务对象满意度指标							
	.....							

# 民权县统筹整合资金绩效目标抽评表

(2020年度)

项目名称		2020年产业扶贫融资项目			项目负责人		户金阁			
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额 (万元)		6247	7947		10	127.2	10	
		其中: 财政拨款		6247	7947		—	127.2	—	
		其它资金					—		—	
年度总体目标	年初设定目标				年初总体目标完成情况综述					
	融资10个乡镇12494户带贫资金6247万元到9个带贫企业, 企业每年按不低于银行基准利率的资产收益, 补贴给贫困农户。				融资10个乡镇15894户带贫资金7947万元到9个带贫企业, 企业每年按不低于银行基准利率的资产收益, 补贴给贫困农户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进		
	产出指标 (50分)	数量指标	受益农户	20	13900	13900	20			
			合格率	10	100	100	10			
		质量指标	完工及时率	10	100	100	10			
			补助标准	10	1000	1000	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带贫困户收入 ≥ 3000元/年	8	500	500	8			
			受益农户	8	13900	13900	7			
		社会效益指标	达到环评	8	达到环评	达到环评	8			
			可持续影响指标	≥ 年	6	≥ 5年	≥ 5年	6		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥ %	10	≥ 95 %	≥ 95 %	9.5			
			.....							
	总分					98.5				