

民权县财政局 民权县乡村振兴局 文件

民财农〔2022〕10号

关于2022年度财政衔接资金绩效目标 重点项目评价情况的报告

县巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组：

财政衔接资金项目绩效评价结果是巩固拓展脱贫攻坚成果和分配财政衔接资金的重要参考依据，也是改进预算资金申请单位绩效管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考。为加强财政衔接资金使用管理绩效，严格衔接资金项目绩效目标申报管理，切实提升衔接资金项目的管理水平和实施成效，按照后评估的有关要求，县财政局牵头乡村振兴局、农业农村局成立重点项目绩效评价组，对2022

年使用财政衔接资金的5个重点项目进行了绩效评价。现将衔接资金绩效评价结果呈上，请领导小组作为今后分配衔接资金的参考。

附件：2022年度财政衔接资金重点项目绩效目标评价报告及情况表



民权县财政局



民权县乡村振兴局

2022年11月22日

民权县 2022 年衔接资金重点项目绩效评价报告

为进一步强化衔接资金使用管理，切实提高资金使用效益，根据《河南省扶贫项目资金绩效管理办法》（豫财农〔2018〕130 号）文件精神和《关于对 2022 年度统筹整合资金项目进行绩效监控、自评、部门抽评及县重点评价工作的通知》（民巩领督〔2022〕2 号）要求，11 月我们组织开展了对 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助重点项目资金绩效评价，《2022 年度民权县统筹整合涉农资金调整实施方案》（民农领〔2022〕10 号）安排的所有项目资金。现报告如下。

一、绩效评价的基本情况

为指导项目单位充分认识衔接资金绩效管理工作的的重要性和紧迫性，切实加强项目资金绩效管理，强化部门和资金使用单位的绩效主体责任，提高项目资金使用效益，本次共评价重点项目重点区域资金 万元，涉及项目 4 个（其中农村基础设施类项目 1 个，产业发展类 3 个），围绕项目绩效自评结果的真实性、完整性及合理性等方面开展。

二、绩效评价的具体情况

一是水利局农村饮水安全建设工程项目、高标准农田建设项目能够根据项目实际情况，科学合理设定一二三级指标及相应指标值，并能及时完成项目设定的绩效目标。项目自评结果真实，年度总体绩效目标能够完成，各项绩效指标能够达到预期目标；自评内容完整，比较全面；绩效目标完成情况合理，能实际带动脱贫户，产业项目收益达到预期，起到了项目巩固脱贫成果和乡村振兴带动作用。二是大一农业土豆渣液综合利用沼气项目和净菜（精菜）加工项目为资产收益项目，绩效目标的产出指标二级指标“数量指标”的设定过大，不符合实际情况，导致指标无法。

1. 水利局农村饮水安全建设工程项目。水利局使用资金226.1万元，新铺管道13.3KM，新打水源井3眼，机井配套4眼，改善管网末梢供水压力低的问题。解决37629户群众饮水安全问题，群众满意率达98%，资金全年执行率达到100%。

2. 农业农村局优质粮食基地建设项目，使用衔接资金7330万元，规划新打机井540眼，新修农田道路42.99km，新建桥涵54座，建设程庄、伯党、野岗、孙六、绿洲办事处5乡镇高标准农田7万亩，改善48000名农户的生产生活条件。工程已经完工，群众满意度达97%；资金全年执行率达到100%。

3. 大一农业土豆渣液综合利用沼气项目为资产收益项目,利用衔接资金 1000 万元,建设 8000 立方米发酵罐 5 座,落地储气膜 5000 立方米及相关配套设备。由于疫情原因发酵罐定购合同已签订但无法运输到位。由于本项目资金只是其中一小部分,虽总投资完成,不影响资产收益,但承诺建设指标未能完成。

4. 净菜(精菜)加工项目,该项目也为资产收益项目,利用衔接资金 1000 万元,建设钢架结构厂房 1 万平方米、建设 0℃-4℃保鲜库 2 万平方米,购置净菜、烹饪、酱卤、包装设备及生产辅助工器具等加工设备。检查时主体工程已完工,净菜、烹饪、酱卤、包装设备及生产辅助工器具等加工设备已签订合同,但由于疫情原因,未能运输安装。由于本项目资金只是其中一小部分,虽不影响资产收益,但承诺建设指标未能完成。

5. 2022 年民权县优质草畜生产能力提升项目。该项目也为资产收益项目,利用衔接资金 620 万元,建设钢架结构现代化养殖牛舍 2600 平方米、挤奶车间 580 平方米,以及制奶设备。检查时项目已完成,资金已拨付。

三、评价中发现的问题

此次衔接资金重点项目重点区域资金绩效评价发现，大一农业土豆渣液综合利用沼气项目、净菜（精菜）加工项目设置不合理，财政资金只是项目其中一部分，却写为实施项目全部内容，扩大了绩效实施目标范围，导致产出绩效出现偏差。

四、意见及建议

一是建议县乡村振兴局及时调整此项目绩效目标及运行监控表、自评表，确保投入的衔接资金与绩效目标相匹配，真实反映项目绩效情况。二是今后工作中加强对评价中发现问题的项目单位及同类项目进行审核与监控，确保项目达产达效，发挥衔接资金带动作用。

2022 年度财政衔接资金重点项目绩效目标评价情况

单位：万元

序号	项目名称	实施单位	财政 预算	资金使用	剩余 资金	资金 使用 率%	评 价 等 级
1	2022 年农村饮水 安全提升项目	水利局	226.1	226.1	0	100	优秀
2	2022 年优质粮食 基地建设项目	农业农村 局	7330	7330	0	100	优秀
3	2022 年大一农业 土豆渣液综合利 用项目	农业农村 局、野岗 镇	1000	1000	0	100	较好
4	2022 年净菜（精 菜）加工项目	农业农村 局、褚庙 乡	1000	1000	0	100	较好
5	2022 年优质草畜 生产能力提升项 目	畜牧发展 中心	620	620	0	100	优秀
	合计		10176.1	10176.1	0	100	